



FEBRERO 2021

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA:

**REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA REFORMA Y AMPLIACION CEIP
EScriptor CANYIS EN MONÓVAR (ALICANTE).**

DOCUMENTO 5: PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

EXPEDIENTE 1927/2019

CEIP ESCRIPTOR CANYIS DE MONÓVAR

[PLAN EDIFICANT]

FEBRERO DE 2021



EQUIPO REDACTOR:

UTE TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS SL – JAUME SANCHIS NAVARRO

[telf.: 963 39 43 50 - direccion@tomasllavador.com]

[telf.: 960 63 40 41 - jsanchis@sannarquitectura.com]

FIRMANTES:

JOSÉ MARÍA TOMÁS LLAVADOR	ARQUITECTO
REMEDIOS VICENS SALORT	ARQUITECTO
CARLOS GARCÍA TORRES	ARQUITECTO

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y
REFORMA CEIP ESCRITOR CANYIS – MONÓVAR
(ALICANTE)

FEBRERO 2021

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Documentación: PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Se aporta tabla de programación del desarrollo de los trabajos de REFORMA Y AMPLIACION
en CEIP ESCRITOR CANYIS de Monóvar (Alicante). Duración: 15 meses.

Valencia, FEBRERO de 2021.

José María Tomás Llavador

Remedios Vicens Salort

Carlos García Torres



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN AMPLIACIÓN Y
REFORMA CEIP ESCRITOR CANYIS – MONÓVAR
(ALICANTE)

FEBRERO 2021

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

CEIP ESCRITOR CANYIS - MONÓVAR TRABAJOS A EJECUTAR			jul-21	ago-21	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sept-22
I	TRABAJOS PREVIOS	1.017,46	1.017,46														
II	COMEDOR - PABELLON																
	I MOVIMIENTO TIERRAS	19.913,07			9.956,54	9.956,54											
	II SANEAMIENTO	9.575,91							1.915,18	1.915,18	1.915,18	1.915,18	1.915,18				
	III CIMENTACIONES	130.999,31			43.666,44	43.666,44	43.666,44										
	IV ESTRUCTURAS	97.717,99			32.572,66	32.572,66	32.572,66										
	V CUBIERTA	42.134,33						21.067,17	21.067,17								
	VI FACHADAS	70.700,09						23.566,70	23.566,70	23.566,70							
	VII CERRAJERIA	9.416,06										3.138,69	3.138,69	3.138,69			
	VIII CARPINTERIA EXTERIOR-VIDRIOS	83.410,64									20.852,66	20.852,66				20.852,66	20.852,66
	IX PARTICIONES-ALBAÑILERIA	43.479,22							14.493,07	14.493,07	14.493,07						
	X CARPINTERIA INTERIOR-CERRAJERIA INTERIOR	7.225,55								1.806,39				1.806,39	1.806,39	1.806,39	
	XI REVESTIMIENTOS SUELOS	52.048,49								17.349,50	17.349,50	17.349,50					
	XII REVESTIMIENTOS PAREDES	27.772,56										5.554,51	5.554,51	5.554,51	5.554,51	5.554,51	
	XIII REVESTIMIENTOS TECHOS	16.455,68										4.113,92	4.113,92	4.113,92	4.113,92		
	XIV INSTALACION RECEPTORA AGUA	37.003,88										9.250,97	9.250,97	9.250,97	9.250,97		
	XV SANITARIOS Y GRIFERIAS	14.346,23												4.782,08	4.782,08	4.782,08	
	XVI INSTALACION ELECTRICIDAD	32.441,44								6.488,29	6.488,29	6.488,29	6.488,29				6.488,29
	XVII INSTALACION CLIMATIZACION-VENTILACION	45.655,02										15.218,34	15.218,34	15.218,34			
	XVIII INSTALACIÓN CONTRAINCENDIOS	1.197,12										299,28	299,28			299,28	299,28
	XIX INSTALACIONES ESPECIALES	4.552,20								1.138,05	1.138,05	1.138,05	1.138,05				
	XX INSTALACION DE GAS	1.553,28											776,64	776,64			
	XXI VARIOS-EQUIPAMIENTOS	24.256,71													12.128,36	12.128,36	
III	REMODELACION PISTA DEPORTIVA																
	I MOVIMIENTO TIERRAS Y DENMOLICIONES	15.812,91	5.270,97	5.270,97		5.270,97											
	II RED SANEAMIENTO	5.903,95	1.475,99	1.475,99		1.475,99	1.475,99										
	III PAVIMENTOS	29.589,38				4.931,56	4.931,56							4.931,56	4.931,56	4.931,56	4.931,56
	IV VARIOS	5.501,39	1.833,80	1.833,80		1.833,80											
IV	SUSTITUCION VENTANAS EDIFICIO PRIMARIA ACTUAL																
	I CARPINTERIA EXTERIOR-VIDRIOS	45.635,92													15.211,97	15.211,97	15.211,97
	II ALBANILERIA-PINTURA	3.737,49													1.245,83	1.245,83	1.245,83
V	RENOVACION BAÑOS INFANTIL																
	I DEMOLICIONES	1.319,01													659,51	659,51	
	II HABILITACION BAÑOS	14.243,02														7.121,51	7.121,51
	III CARPINTERIA INTERIOR	2.122,22														1.061,11	1.061,11
	IV INSTALACION RECEPTORA AGUA Y SANEAMIENTO	3.519,02														1.759,51	1.759,51
	V SANITARIOS Y GRIFERIAS	10.244,82														5.122,41	5.122,41
	VI INSTALACION ELECTRICIDAD	1.015,12														507,56	507,56
VI	OBRAS ESPECIALES																
	I REPARACION GRIETAS FACHADAS ACTUALES	21.028,39	7.009,46	7.009,46	7.009,46												
	II PREPARACION TRABAJOS PARA REPARACION EXTERIOR EDIFICIO	2.716,07	905,36	905,36	905,36												
	III PREPARACION TRABAJOS PARA REPARACION INTERIOR EDIFICIO	19.565,13	6.521,71	6.521,71	6.521,71												
	IV REPARACION ESTRUCTURAL ASIENTOS	76.472,38	25.490,79	25.490,79	25.490,79												
	V RAMPAS CONEXIÓN MEJORA ACCESIBILIDAD	4.520,07			4.520,07												
	VI ESTUDIOS VARIOS	754,05	377,03														377,03
VII	CONTROL EFICIENCIA ENERGETICA	1.881,68														940,84	940,84
VIII	SEGURIDAD Y SALUD	32.328,62	2.155,24	2.155,24	2.155,24	2.155,24	2.155,24	2.155,24	2.155,24	2.155,24	2.155,24	2.155,24	2.155,24	2.155,24	2.155,24	2.155,24	2.155,24
IX	CONTROL DE CALIDAD	11.871,54	791,44	791,44	791,44	791,44	791,44	791,44	791,44	791,44	791,44	791,44	791,44	791,44	791,44	791,44	791,44
X	GESTION DE RESIDUOS	25.370,36	1.691,36	1.691,36	1.691,36	1.691,36	1.691,36	1.691,36	1.691,36	1.691,36	1.691,36	1.691,36	1.691,36	1.691,36	1.691,36	1.691,36	1.691,36
TOTAL VALORACION		1.108.024,78	54.540,60	53.146,11	49.085,43	102.512,19	99.075,02	80.877,13	49.271,90	65.680,15	92.247,87	104.450,49	69.881,40	63.752,65	64.323,13	88.623,12	70.557,59