



OCTUBRE 2023

PROYECTO MODIFICADO 2 PARA:

REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA DE LA REFORMA Y AMPLIACION CEIP  
ESCRITOR CANYIS EN MONÓVAR (ALICANTE).

**DOCUMENTO 5: PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS**

EXPEDIENTE 1927/2019

CEIP ESCRITOR CANYIS DE MONÓVAR

[PLAN EDIFICANT]

FEBRERO 2021



EQUIPO REDACTOR:

UTE TOMÁS LLAVADOR ARQUITECTOS E INGENIEROS SL – JAUME SANCHIS NAVARRO

[telf.: 963 39 43 50 - [direccion@tomasllavador.com](mailto:direccion@tomasllavador.com)]

[telf.: 960 63 40 41 - [jsanchis@sannarquitectura.com](mailto:jsanchis@sannarquitectura.com)]

FIRMANTES:

JOSÉ MARÍA TOMÁS LLAVADOR      ARQUITECTO

REMEDIOS VICENS SALORT      ARQUITECTO

CARLOS GARCÍA TORRES      ARQUITECTO

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE MONÓVAR



OCTUBRE 2023

Documentación: PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Se aporta tabla de programación del desarrollo de los trabajos de MODIFICADO 2 DE REFORMA Y AMPLIACIÓN en CEIP ESCRITOR CANYIS de Monóvar (Alicante). Duración: 23 meses, de los cuales ya se han consumido 11 meses con anterioridad a la paralización de la obra, por lo tanto, una vez se reanude la obra, su duración será de 12 meses.

Valencia, OCTUBRE de 2023.

José María Tomás Llavador

Remedios Vicens Salort

Carlos García Torres



PROYECTO MODIFICADO 2 DE ADECUACIÓN Y  
AMPLIACIÓN Y REFORMA CEIP ESCRITOR CANYIS –  
MONÓVAR (ALICANTE)

OCTUBRE 2023

CEIP ESCRITOR CANYIS - MONOVER																									
TRABAJOS A EJECUTAR		abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	
I	TRABAJOS PREVIOS																								
II	COMEDOR - PABELLON																								
	I MOVIMIENTO TIERRAS																								
	II SANEAMIENTO																								
	III CIMENTACIONES																								
	IV ESTRUCTURAS																								
	V CUBIERTA																								
	VI FACHADAS																								
	VII CERRAJERIA																								
	VIII CARPINTERIA EXTERIOR-VIDRIOS																								
	IX PARTICIONES-ALBAÑILERIA																								
	X CARPINTERIA INTERIOR-CERRAJERIA INTERIOR																								
	XI REVESTIMIENTOS SUELOS																								
	XII REVESTIMIENTOS PAREDES																								
	XIII REVESTIMIENTOS TECHOS																								
	XIV INSTALACION RECEPTORA AGUA																								
	XV SANITARIOS Y GRIFERIAS																								
	XVI INSTALACION ELECTRICIDAD																								
	XVII INSTALACION CLIMATIZACION-VENTILACION																								
	XVIII INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS																								
	XIX INSTALACIONES ESPECIALES																								
	XX INSTALACION DE GAS																								
	XXI VARIOS-EQUIPAMIENTOS																								
III	REMEDIACION PISTA DEPORTIVA																								
	I MOVIMIENTO TIERRAS Y DENMOLICIONES																								
	II RED SANEAMIENTO																								
	III PAVIMENTOS																								
	IV VARIOS																								
IV	SUSTITUCION VENTANAS EDIFICIO PRIMARIA ACTUAL																								
	I CARPINTERIA EXTERIOR-VIDRIOS																								
	II ALBAÑILERIA-PINTURA																								
V	RENOVACION BAÑOS INFANTIL																								
	I DEMOLICIONES																								
	II HABILITACION BAÑOS																								
	III CARPINTERIA INTERIOR																								
	V SANITARIOS Y GRIFERIAS																								
	VI INSTALACION ELECTRICIDAD																								
VI	OBRAS ESPECIALES																								
	I REPARACION GRIETAS FACHADAS ACTUALES																								
	II PREPARACION TRABAJOS PARA REPARACION EXTERIOR EDIFICIO																								
	III PREPARACION TRABAJOS PARA REPARACION INTERIOR EDIFICIO																								
	IV REPARACION ESTRUCTURAL ASIENTOS																								
	V RAMPAS CONEXIÓN MEJORA ACCESIBILIDAD																								
	VI ESTUDIOS VARIOS																								
VII	CONTROL EFICIENCIA ENERGETICA																								
VIII	SEGURIDAD Y SALUD																								
IX	CONTROL DE CALIDAD																								
X	GESTION DE RESIDUOS																								